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PRESENTACIÓN 

 

La Sub-Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional con apoyo de la Mesa 

Técnica y los insumos que suministran las áreas organizativas que conforman la 

estructura administrativa de la Liga Municipal Dominicana (LMD) presenta su 

“Informe de Seguimiento y Evaluación del  POA 2018”.  

El informe evidencia los logros alcanzados en el trimestre Enero –Marzo, además de 

cumplir con los requerimientos del Art., 22 de la Ley 498/06 sobre Planificación e 

Inversión Pública; las directrices del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021; los 

productos y metas del Plan Operativo Anual (POA) 2018 y el Instructivo para el 

Seguimiento y Monitoreo del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 y sus 

respectivos Planes Operativos Anuales-  

En su contenido se expone, la metodología de medición aplicada en el proceso de 

evaluación, seguido de un análisis a sus ejecutorias. De igual forma, el informe relaciona 

riesgos, costos –beneficios y otros, forma de administración y valoración.  

Concluye el informe con propuestas y recomendaciones que se vinculan a cada una de 

las Líneas Estratégicas del Plan conforme los hallazgos (supuestos), identificados en la 

etapa del proceso de planificación.  

 

 

Sub-Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional  
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I.1  BASE LEGAL 

La Ley 498/06 sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Art.22); 

las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI); la Resolución 02-2017 mediante la 

cual, el Comité Ejecutivo de la LMD, aprueba el Plan Estratégico Institucional 2017-

2021 y POA y, el Instructivo para el Funcionamiento de la Mesa Técnica para el 

Seguimiento y Monitoreo del PEI-POA, conforman el marco de  referencia de este 

informe.  

I.2 PERÍODO DE EVALUACIÓN 

Primer trimestre Enero-Marzo del Plan Operativo Anual con vigencia del 01 de enero 

al 31 de marzo del 2018.      

I.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

Para la concreción de los ejes del Plan Estratégico Institucional (POA) 2017-2021 la 

LMD desarrolla el Plan Operativo Anual, cuyo seguimiento y evaluación se realiza 

trimestralmente con la participación de las áreas sustantivas y encargados de dar 

cumplimiento a las ejecutorias del PEI y sus objetivos misionales. La metodología de 

medición y evaluación del POA 2018, es la que determina la Contraloría General de la 

República para el Control Interno.  * 

RANGO CLASIFICACIÓN  COLOR  EXPLICACIÓN  
De 0% hasta 39%  INCIPENTE (DEBIL)   Se refiere a aquellos 

productos en proceso 
con baja probabilidad de 
logro en el tiempo 
programado.  

Entre 39 % hasta 79%  MEDIANO 
(ACEPTABLE)   

 Se refiere a aquellos 
productos en proceso 
con mediana 
probabilidad de logro en 
el tiempo programado.    

Mayor de 80% hasta 
99%  

EFECTIVO/óptimo   
 
 

Se refiere a los productos 
en proceso logrado   

100 % IMPLEMENTADO   
 
 

Se refiere productos 
terminados  

 

 

I    INFORMACIONES GENERALES 
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* A lo anterior se podrían agregar, aquellas actividades con metas planificadas no 

correspondiente al trimestre pero si vinculantes.    

 

I.4  Objetivos Operativos Institucionales  

Líneas Estratégicas Objetivos 

I Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Institucional.  
RESPONSABLES: Áreas 
Sustantivas- Comité 
Ejecutivo. Asesores, 
Subsecretaría  Planificación y  

Transformar el rol de la LMD compatible con su misión, visión 
y valores y el modelo de gestión  pública por resultados y el  
fomento al desarrollo municipal. Estrategia:  Mejorar la 
gestión, racionalizar procedimientos, transparentar y 
mejorar los sistemas de comunicación y brindar servicios de 
calidad en coordinación con las sectoriales y las 
administraciones locales   

II. Servicios Municipales de 
Calidad. RESPONSABLES: 
Subsecretaría Programas 
Especiales Unidad Municipal 
Programas Especiales  

La  mejora en la prestación y calidad de los servicios, la 
producción de normas y estándares de calidad para su 
implementación por parte de los ayuntamientos. Estrategias: 
Implementar las acciones posibles para apoyar a los 
Gobiernos Locales y programas asistenciales (Servicios)    

III. Control, Transparencia y 
acompañamiento municipal. 
RESPONSABLES: 
Subsecretaria Administrativa 
y Financiera. Control Interno 

Generar las condiciones básicas para fortalecer los procesos 
de transparencia y control en el manejo del gasto y el 
remozamiento de los procedimientos del control interno. 
Estrategia: Implementar las acciones posibles para viabilizar 
el desempeño de las actividades dentro de los parámetros y 
requerimientos del control interno    

IV. Capacitación 
RESPONSABLES: Instituto 
Capacitación Municipal –
ICAM/Subsecretaría Fomento 
y Cultura  

Promover la puesta en marcha del Sistema de Carrera 
Administrativa y sistema de capacitación. Estrategia: 
Implementar las acciones posibles para viabilizar el 
desempeño de las actividades dentro de los controles de 
calidad de los servicios.   

V- Comunicación y Monitoreo. 
RESPONSABLES: 
Comunicación/Observatorio/ 
Tecnologías  de la  
Información/Oficina Acceso a 
la Información Pública. Mesa 
Técnica     

El diseño de un sistema de comunicación e información 
pública armónico con las nuevas tecnologías de la 
comunicación.  Estrategia: Fortalecer y viabilizar una mejora 
continua de la plataforma  tecnológica, los sistemas de 
comunicación y registro en promoción con la transparencia y 
la ética en la gestión pública.    
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I. 5  Asuntos pendientes del Plan Operativo Anual 2017-proyectado al 2018  

Del informe final del POA 2017  se ponderan  las actividades que siguen:  

1.  Ajuste a la planificación estratégica y operativa a los lineamientos del Plan 

2. Mejora en los procesos administrativos – financieros- control interno y 

rendición de  cuentas.  

3. La gestión de Recursos Humanos alineada al Sistema de Función Pública. 

4. Plan y agenda de trabajo del Programa Dominicana Limpia.  

5. Puesta en marcha del SISMAP y otros sistemas tecnológicos.   

6. Capacitación centrada en mejorar el desarrollo del  capital humano. 

 

  

La estructura del Plan Operativo Anual 2018 da cumplimiento a las ejecutorias del 

Plan Estratégico Institucional 2017-2021 su misión, visión y valores. Se distribuye 

en las líneas y formas que indica el cuadro:    

LÍNEAS   Cantidad   
productos 
POA 2018  

Cantidad 
Producto 

Primer 
Trimestre  

Cantidad de  
Actividades 
POA 2018  

Cantidad de  
Actividades 

Primer 
Trimestre 

Línea I. Desarrollo y 
Fortalecimiento Institucional 

18 15 118 101 

Línea II.  Servicios Municipales 
de Calidad 

14 11 83 65 

Línea III. Control y 
Transparencia 

8 3 37 15 

Línea IV. Capacitación 5 2 33 10 

Línea V. Comunicación y 
Seguimiento 

11 2 71 18 

Total 56 33 342 209 

 

 

 

 

 II.   DATOS GENERALES DEL POA  2018  
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III. 1. LÍNEA ESTRATÉGICA I: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

En esta línea del Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, el POA 2018 prevé los 

componentes del POA 2017. A saber:   

a) Implementación de Políticas Internas 

b) Infraestructura Física  

c) Estructura Organizacional 

c.1  Normas Básicas de Control Interno 

c.2 Organigrama Sistema de Recursos Humanos  

 

A) Implementación de Políticas Internas 

Componente 
 

Producto 
 

Actividades 
 

Indicadores Unidad/  
medida 

Ejecutado Medio 
verificación 

a) 1 6 Convenios     05 02 
25%  

Convenio 
suscritos 

 2 8 Sesiones y 
una 
Asamblea 

     12 
Sesiones y 01 
Asamblea 

3 
Sesiones 

de 12. 
25% 

Sesiones 
celebradas 

 3 8 POA 2018. 
Plan Anual 
Compras 

1 POA Y 1 
PAC 

 
25 % 

POA Y PLAN   

 4 13 Procesos 
integrados, 
medidos y 
evaluados  

No. de 
Normas, 
Manuales y 
Procesos 

 
09 de 13 

75% 

Manuales 
elaborados, 
actualizados 
y aprobados 

 5 10 Programa 
fomento y 
cultura  

30% Act.  
Programadas 

25 % Actividades 
ejecutadas  

 

 

 

 

 

 III. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL POA POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS   
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B) Infraestructuras y Equipos  

Componente 
 

Producto 
 

Actividades 
 

Indicadores Unidad/  
medida 

Ejecutado Medio 
verificación 

b) 1 8 Mantenimiento 
áreas  

Órdenes de 
servicios 
100% del 
trimestre 

100% del 
trimestre  

Áreas 
atendidas 

 2 5 Requerimiento 
planificación  

     100% área 
habilitada y 
Requerimiento 
atendido  

 
0 % 

    0 

 3 4 Requerimiento 
Observatorio 

     100% área 
habilitada y 
Requerimiento 
Atendido 

 
100% del 
trimestre 

Área 
habilitada y 
atendida 

 4 4 Equipos y 
materiales  

100% No. de 
solicitudes 
atendidas 
bienes 
adquiridos  

  
25% 

Equipos 
tecnológicos 
y materiales 
adquiridos  

 5 5  Adquisición s 
camiones vs.  
premios  

Tres 
camiones/tres 
Premios  

 
0% 

Entrega 
camiones a 
tres 
premios   

 

C) Estructura Organizacional 

Componente 
 

Producto 
 

Actividades 
 

Indicadores Unidad/  
medida 

Ejecutad
o 

Medio 
verificación 

c) 1 9 Manual de 
funciones y 
estructura  

    100% 
Manual de 
Funciones y 
estructura  

    
50%  

Manual y 
estructura 
formulada y 
aprobada  

 2 6 Recursos 
Humanos y 
área legal 
remozada   

     100% de dos 
áreas con  
estructura 
mejorada  

 
50% 

    Dos áreas 
fortalecidas  

 3 2 Estructura 
interna área 
planificación 

     100% área 
fortalecida con 
creación 04 
departamento
s  

 
0 % 

Área 
planificació
n fortalecida 

 4 2 Fortalecimien
to área técnica  
Observatorio     

Cinco técnicos 
y asignación 
del 100% de 
los recursos 
presupuestado  

 
 25% 

Designación 
de técnicos y 
asignación 
de fondos 
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D) Sistema de Recursos Humanos  

Componente 
 

Producto 
 

Actividades 
 

Indicadores Unidad/  
medida 

Ejecutado Medio 
verificación 

D) 1 8 Procedimiento 
y Manuales 
RR.HH  

100%  
procedimiento 
y manual   

  
50  %  

Manual y 
procedimiento 
actualizado  

 2 4 Necesidades 
formativas 
institucional 
procesadas    

No. de 
programas/  
necesidades 
procesadas- 
100% 

 
25% 

Relación de 
necesidades 
compatibles 
con programas 
en proceso  

       

 3 6 % del sistema 
SAS en proceso 
% sistema 
programado  

100% sistema 0% Sistema 
implementado  

 4 5 Modelo CAF 
posicionado      

100% modelo 
CAF 
implementado  

 15% Sistema CAF 
implementado  

 

El análisis evidencia la relación de informaciones asociadas a los 18 productos e 

indicadores de la línea, además de sus porcentajes de avances.  

 02 productos, es decir, un 11% aproximado con un 100% de avance  

 01 producto, es decir,  un 5%  aproximado, con el 75% de avance 

 07 productos, es decir, un  40 %  aproximado con el 25% de avance  

 03 Productos, es decir, un 16 %, con el 50% de nivel de avance  

 01 producto, es decir,  un 5 %, con un 15% de avance   

 04 productos restantes,  es decir, el 22%  no dispone de información.  
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Ilustración 1 Línea Estratégica I 

Costo  Beneficio Línea Estratégica I,  Fortalecimiento Institucional  

Finaliza el trimestre, con mejoras en las capacidades técnicas de la entidad para apoyar 

y articular con el sector municipal los objetivos y líneas que impulsa el Gobierno Central 

en el marco del Eje No. 1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Pone énfasis 

también, en la renovación, alineación y sistematización de normas,  manuales, procesos 

y procedimientos vinculados a sistemas y procesos.  

Productos de la línea:  

PRODUCTOS 

Tres Sesiones del Comité Ejecutivo celebradas de acuerdo con el cronograma   

Dos convenios con sectoriales suscritos, de cinco     

05 Manuales revisados y aprobados   

04 Manuales  formulados y aprobados: Manual de Tecnología, Manual de comunicación;  Manual 

de Políticas de Control Interno. Manual de Planificación Estratégica     

  Estructura organizacional revisada según necesidades 

Proceso registro y control de nómina actualizado  y completado 

Plan de mantenimiento preventivo y de seguridad  aprobado  

Atendidas las solicitudes de adquisición de materiales y equipos de oficinas 

Requerimiento de habilitación Oficina Observatorio concluida (1)  

Informe de evaluación del POA elaborado de forma oportuna 

 

100%

75%

25%

25%
15% 0%

Nivel de Implementación: 18 
Productos

11%=2

5%=1

16%=3

40%=7

5%=1

22%=4

%Productos
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Proyección ejecutoria Línea I. Matriz 

 

 

III. 2. LÍNEA ESTRATÉGICA II: SERVICIOS DE  CALIDAD. 

En esta línea, el POA 2018 prevé los componentes del POA 2017. A saber:   

a) Elaboración de Normas  

b) Acompañamiento y Capacitación 

c) Programa Plan Plurianual Sector Público   

d) Dominicana Limpia 

e) Medición de Desempeño SISMAP  

f) Municipios Solidarios/Seguridad Ciudadana   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Línea Estratégica I. 
Desarrollo y 

Fortalecimiento 
Institucional 

Total 
Anual de 

Productos 

Total Anual 
de 

Actividades 

 
Producto 

 
Actividades 

1er 
Trimestre 

2do. 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to. 
Trimestre 

 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 

118 

1 6 50% 50% - - 

2 8 25% 25% 25% 25% 

3 8 50% - - 50% 

4 13 100% - - - 

5 10 25% 25% 25% 25% 

6 8 100% - - - 

7 5 100% - - - 

8 4 100% - - - 

9 4 100% - - - 

10 5 50% 50% - - 

11 9 100% - - - 

12 6 100% - - - 
13 2 50% 50% - - 

14 2 100% - - - 
15 8 - 100% - - 

16 4 - - 100% - 
17 6 25% 25% 25% 25% 

   18 5 - - 100% - 
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Panorama y Evolución General de los Indicadores de la Línea II del  POA 

a) Elaboración de normativas   

Componente 
 

Producto 
 

Actividades 
 

Indicadores Unidad/  
medida  

Ejecutado  Medio 
verificación  

a) 1 12 Normas y 
protocolos de 
servicios 
diseñados  

    5 normas 
y sus 
protocolos    

 0 Manuales y 
protocolos 
formulados y 
aprobados  

 2 7 Feria de reciclaje 
organizada/Feria 
reciclaje.    

    Una Feria 
Nacional  

0   Celebración 
de la feria   

 

Programa de la Línea II asociada al Plan Plurianual del Sector Público  

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) focaliza del PEI 2017-2021 con cargo 

al POA 2018 y presupuesto, los productos que figuran en el cuadro:      

 

Productos  del Programa / Plan Plurianual Sector Público  

Componente 
 

Producto 
 

Actividades 
 

Indicadores Unidad/  medida  Ejecutado  Medio 
verificación  

b) 1 5 Programas en 
ejecución/ SUB-
SEC. PROGRAMAS 
MUNICIPALES 
programado  

    5  Programas     25%  
programas  

Programas 
ejecutados   

 2 4 Jornadas 
erradicación 
trabajo infantil  
ejecutados/  

    No.  jornadas 0   Jornadas 
agendadas    

 3 3 inducción y 
formación en 
servicios e 
inversión pública 

100% 
municipios 
programa 

0 Programa y 
proyectos en 
proceso.  
     

 4 7 Sistema Gestión 
de Riesgo en 
proceso/sistema 
programado 

100%  Sistema  
Gestión de 
Riesgo 
posicionado en 
30 municipios 

0 Sistema 
Gestión de 
Riesgo 
posicionado 
en 30 
ayuntamiento 

 5 5 Personal técnico 
capacitado en 
planificación  

15 
ayuntamientos  

0  Personal 15 
ayuntamiento 
capacitado  

 6 4 Asistencia técnica 
en Desarrollo 
Económico local  

30 
ayuntamientos 
seleccionado  

0 Proyectos 
desarrollados  
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Programa Dominicana Limpia: Componentes1    

Componentes  Líneas de Intervención  

1 Cambio cultural y educativo  

2 Destino final  de Residuos Sólidos 

3 Fortalecimiento del Programa Dominicana Limpia  

4 Habilitación puntos limpios para Manejo integral de Residuos Sólidos 

              5  Fortalecimiento LMD /Formación/Observatorio/ICAM                                                              
en el marco del convenio LMD/MAP  

 Adquisición de bienes, construcción,  habilitación  destinos finales en 
municipios de marcado interés para el desarrollo del país.   

 

b)  Programa Dominicana Limpia 

Componente 
 

Producto 
 

Actividade
s 
 

Indicadores Unidad/  medida Ejecutado Medio 
verificación 

c) 1 Cambio 
cultural y 
educativo  

3  -Capacitación para 
el personal asignado 
al programa/Curso 
de inducción con 
animadores cada 
uno con 40 
Personas.  
-Contratación de 
facilitadores (3). 
-Charlas y 
orientación  para 
estudiantes  
 

 32 cursos con 40 
personas cada 
curso   
 
100%    

 25%  
actividades 

primer 
trimestre  

etapa  

Plan de 
capacitación 
/charlas  del 
Plan 
Operativo  

Adquisiciones: 
Equipo de 
informática (seis 
computadoras, 
fundas plásticas y 
dos camionetas  
      

Computadoras. 
Fundas y 
camionetas   

25%  Bienes 
adquiridos  

 2. Destino final 
residuos sólidos  

3 -Adquisición y 
preparación de 
terrenos.  
-Compras de 
equipos y 
construcción de 

-Dos municipios. 
Santo Domingo 
Este y 
 Villa Altagracia   
-Compra  
Equipos: Villa 

25% Plan 
operativo 
Programa 
Dominicana 
Limpia. 
Propuesta 
MAP  

                                                           
1 El Programa Dominicana Limpia ha sido acordado por el Gobierno Dominicano con la participación del Sector  

Municipal, Ministerios de Estados y el Sector Privado para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos municipales 
con inclusión y educación ciudadana1. Las asignaciones presupuestarias del Programa Dominicana Limpia están contenidos  en 
Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos.1 
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estación de 
transferencia   

Altagracia y  
Azua. 
-Construcción 
estación: 6 
municipios    

 3. Habilitación 
puntos limpios 
para el manejo 
integral 
residuos sólidos  

3 38 municipios y 46 
Distritos 
Municipales  

-Puntos limpios 
comunitarios.      
-Charlas 50 
personas.  
-Entrega Fundas 
500 hogares/4 
por casa.  
-Remozamiento 
espacios 
comunitarios 
(50) -Adquisición 
bienes   

25% Plan 
operativo 
Programa 
Dominicana 
Limpia. 
Propuesta 
MAP 

 4. 
Fortalecimiento 
Programa 
Dominicana 
Limpia 

8 -Seminarios 
internacionales.  
-Consultas Públicas.  
-Talleres con 
MIMARENA.  
-DIADESOL.  
-Feria  innovación     

Total de 
actividades/Plan 
MAP 

25% Plan 
Operativo  
Dominicana 
Limpia. 
Propuesta 
MAP   

 5. 

Fortalecimiento 
LMD 
/Formación/ 
Observatorio/ 
ICAM                                                              
en el marco del 
convenio 
LMD/MAP 

9 Implementación 
convenios 
LMD/MAP 
Producción 
documentos 
Equipos 
observatorio 
Designación equipo 
técnico.   
Acreditación ICAM. 
Formación en 
servicios. Acuerdo 
ONE/Instituto 
Geográfico Nacional. 
SISMAP    

Calificado en el 
renglón servicios 
para todas las 
actividades. 
Calificados en el 
renglón 
transferencias y 
adquisiciones 
Operaciones 
SISMAP   

25%   Plan 
Operativo  
Dominicana 
Limpia. 
Propuesta 
MAP   

 

c) Observatorio Municipal 

Componente 
 

Producto 
 

Actividades 
 

Indicadores Unidad/  medida Ejecutado Medio 
verificación 

d) 1 7  Municipios 
medidos en 
servicios con 
SISMAP 
SERVICIOS  
MUNICIPALES     

 31  municipios 
del programa 
Dominicana 
Limpia    

 25% 31 Municipios 
seleccionados 
del programa 
con  SISMAP   
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Esta línea del POA, se  cuenta con información actualizada de 14 productos para un total 

de similar cantidad de indicadores; 07 de ellos, es decir, el 50%  muestra un  nivel de 

implementación del 25%.  Los 07 productos que restan, es decir,  un 50%  no dispone 

de información.  

 

Ilustración 2 Línea Estratégica II 

 
Costo  Beneficio Línea Estratégica II,  Servicios de Calidad: 

La Entidad proyecta aplicar el instrumento de Autoevaluación, según el Modelo de 

Gestión de Calidad de los Servicios Públicos  CAF,  determinando, de esta manera, las 

oportunidades de mejora que deben impulsarse en procura de elevar la calidad de los 

servicios que la Entidad oferta.  

 

Se adjunta el Programa Dominicana Limpia, compromiso intersectorial que apoya la 

Presidencia de la República.  2  El Programa figura con asignación presupuestaria 

contenida en Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos. 3 

 

Los productos entregados de esta línea, se listan en la tabla que sigue: 

                                                           
2 Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; el Ministerio de Educación, la Liga Municipal Dominicana; la Federación Dominicana de 
Municipios (FEDOMU), el Centro de Innovación Atabey y la Cervecería Nacional Dominicana,  para el Manejo 
Integral de los Residuos Sólidos municipales con inclusión y educación ciudadana. 
3 1,815 millones de pesos distribuido con una primera partida ascendente a 318 millones (2017) y el resto distribuido 
en partidas de 500 millones anuales hasta culminar el año 2020 

0%25%

Nivel de Implementación: 14 
Productos 

50%=7

50%=7

%Productos
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Institucional:  

PRODUCTOS 

Espacio físico para funcionamiento Mesa Técnica Programa Dominicana Limpia y 
Oficina del Observatorio Municipal instalado adecuadamente   

Consultoría contratada para la puesta  en marcha del Plan de Mejora CAF  

Plan mantenimiento preventivo y de seguridad  institucional aprobado y  en 

proceso 

Atendidas  solicitudes de materiales y equipos de oficina del Observatorio  

Asesorías técnicas brindadas a municipalidades sobre actos administrativos   

Normativas elaboradas y aprobadas con propuesta de Manuales en proyección 

Estructura organizativa fortalecida: Subsecretaría Programas Municipales 

Presupuesto del Programa Dominicana Limpia alineado a plan operativo 

 
 

Los productos logrados del Programa Dominicana Limpia son los que siguen: 

 

PRODUCTOS 

Plan y agenda de trabajo Programa Dominicana Limpia formulado y puesto en marcha   

Estrategias y mecanismos de participación de municipios seleccionados al Programa 
Dominicana Limpia,  desarrollado 

Fortalecimiento capital humano de municipalidades del Programa Dominicana Limpia   

Programa Capacitación Dominicana Limpia diseñado  

Talleres de Inducción y Capacitación ejecutados y planificados 

Mesas de trabajo público-privado-municipal conformada y operando de forma efectiva   

Apertura de proceso de licitaciones públicas   

Requerimiento del Programa Dominicana Limpia para el primer trimestre atendidos   
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Proyección ejecutoria Línea II. Matriz      

 
 
 
 
 
 

Línea 
Estratégica 
II Servicios 

Municipales 
de Calidad 

Total 
Anual de 

Productos 

Total Anual 
de 

Actividades 

 
Producto 

 
Actividades 

1er 
Trimestre 

2do. 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to. 
Trimestre 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

83 

1 12 50% 50% - - 

2 7 - - 100% - 

3 5 25% 25% 25% 25% 

4 4 50% 50% - - 

5 3 50% 50% - - 

6 7 50% 50% - - 

7 6 25% 25% 25% 25% 

8 4 25% 25% 25% 25% 

9 5 25% 25% 25% 25% 

10 3 25% 25% 25% 25% 

   11 3 - 25% 50% 25% 

   12 8 - 25% 50% 25% 

   13 9 25% 25% 25% 25% 

   14 7 25% 25% 25% 25% 

 Producto 
único 

 15 43 - 50% 25% 25% 

 

III.3  LÍNEA III: CONTROL Y TRANSPARENCIA. 

La entidad  implementó en este  primer trimestre del año 2018,  algunas iniciativas 

contenidas en el POA 2017 adicionando otras que le dan consistencia a los siguientes 

componentes:  

a) Reingeniería de Procesos   

b) Plan de Rendición de Cuentas  

c) Acompañamiento y Capacitación a Municipalidades 
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Panorama y Evolución General de los Indicadores de la Línea III del  POA 

a) Reingeniería de Procesos  

Componente 
 

Producto 
 

Actividades 
 

Indicadores Unidad/  
medida 

Ejecutado Medio 
verificación 

a) 1 7 Controles y 
mecanismos de 
fiscalización 
formulados/Controles 
y mecanismos  de 
fiscalización 
programado  
 
 

   04 informes 
de ejecución 
presupuestaría  

Un 
informe 

trimestral. 
25%  

Informe 
remitido 

 2 2 Procesos de compras 
y contrataciones 
sistematizado/ 
Procesos de compras 
y contrataciones 
programado  
 

    Un sistema 
de registro con 
100% de 
procesos en 
línea  
automatizado 

Un 
sistema de 

registro  
100%  

Registro de 
procesos de 
compras en 
línea.    
 
 

 3 2 Modelo de gestión de 
calidad en 
proceso/Modelo de 
Gestión de Calidad 
programado  
 

100% modelo 
CAF 
desarrollado y  
procedimiento 
readecuado 

Un 
modelo 

CAF 
25%  

Plan de 
Mejora con 
base a Modelo 
de Gestión de 
Calidad y de 
procedimiento  

 

 

b) Plan de Rendición de Cuentas  

 
Componente 

 
Producto 

 
Actividades 

 
Indicadores Unidad/  medida Ejecutado Medio 

verificación 

b) 1 5 Desarrollada y 
puesta en 
funcionamiento 
las Normas 
Básicas de 
Control Interno  
(NOBACI) como 
instrumento de 
medición para la 
rendición de 
cuentas   

   100%  Norma 
desarrollada   

75% Evaluación 
Contraloría 
NOBACI 
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 2 4 Manual con 
mapa de riesgo 
implementado y  
diseñado / 
Manual y mapa 
de riesgo 
planificado  

 100% de  
documentos 
elaborado. 
 Un Manual  con 
mapas de riesgo  
 

50% Manual y mapa 
de riesgo en 
funcionamiento 

 3 4 No. exámenes, 
informes y 
recomendaciones  
emitidas- No. de 
exámenes y  
recomendaciones 
con estado de 
“Condición en 
Proceso” en el 

trimestre.    

100%  de los 
informes    
Cuatro informes 
en al  año      
 

25%  
Un Informe 

de 
auditoría 

del 
trimestre    

Informes de 
exámenes y 
opiniones 
técnicas 
formulados 
 

 
 

c) Plan de acompañamiento a Municipios   
 

Componente 
 

Producto 
 

Actividades 
 

Indicadores Unidad/  
medida 

Ejecutad
o 

Medio verificación 

c) 1 8 Asistencias 
Técnicas a 
Ayuntamiento
s  
seleccionados 
/ programados 
 

   100% de 
municipios 
atendidos. 
Informes de 
asistencias 
técnicas    

 25% Ayuntamientos 
asistidos  
 

 2 5 Canal de 
comunicación 
fortalecidos/Á
reas 
institucionales 
de 
comunicación 
programados  
 

100% de 
demandas de 
asistencia 
técnica 
procesada  
Ayuntamientos
,  ICAM, 
Subsecretaría 
de Programas 
Municipales 
Fomento y 
Cultura   

25% Avisos publicados -
Informes emitidos     
 

 
Esta línea del POA, cuenta con información actualizada de 08 productos con  similar 

cantidad de indicadores; 01 producto, es decir, 12% del total, muestra un nivel de 

implementación del 100%.  01 producto, es decir, el 12%, un nivel de implementación 

de  un 75%.  Un 01 producto, es decir, el 12% con un nivel de implementación de un 

50%.  Cinco 05 productos, es decir, el 64% con  un 25% de nivel de implementación.  
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Ilustración 3 Línea Estratégica III 

Costo- Beneficios de la  línea III, Control y Transparencia.   

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno, son 

parte de los ejes fundamentales que impulsa la LMD como valor  de todas sus políticas 

de actuación. La meta de la entidad, es su inserción con los programas referidos al 

control interno, al gobierno abierto y a los sistemas que forman parte del Portal de 

Transparencia. 

Los productos entregados de esta línea se listan en la tabla que sigue: 
 

PRODUCTOS 

Procesos sustantivos y de apoyo revisado y mejorado sustancialmente  

Informes de monitoreo y seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) elaborados.. 

Informe de evaluación del Plan Operativo Anual (POA) elaborado.  

Elaborado el Plan Anual de Compras (PACC) 2018.  

Presupuesto alineado con el Plan Operativo 

Estados Financieros actualizados  

Plan Anual de Compras (PACC) conectado a  sistema de Contrataciones Pública.  

Procesos de Compras y Licitaciones Públicas  implementados  

Plan de Acción NOBACI e informes de otras normativas de control implementadas. 

Actualización de informaciones en el Portal de la LMD según resolución de la DIGEIG.  

Memoria Rendición de Cuentas formulado/ Requerimiento  Ministerio de la Presidencia  

 

100%

75%

50%

25%

Nivel de Implementación: 8 
Productos 

12%=1

12%=1

12%=1

64%=5

%Productos
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 Proyección ejecutoria Línea III. Matriz      

 
 
 
 

Línea 
Estratégica III 
Transparencia 

y Rendición 
de Cuentas 

Total 
Anual de 

Productos 

Total Anual 
de 

Actividades 

 
Producto 

 
Actividades 

1er 
Trimestre 

2do. 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to. 
Trimestre 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

37 

1 7 25% 25% 25% 25% 
2 2 - - 50% 50% 

3 2 - - 50% 50% 
4 5 - - 50% 50% 

5 4 100% - - - 
6 4 25% 25% 25% 25% 
7 8 - - 50% 50% 

8 5 - - 50% 50% 

 

III. 4  LÍNEA IV. CAPACITACIÓN 

La Entidad  implementa en este primer trimestre, las iniciativas pendientes del POA 

2017 adicionalmente a las que hacen parte del POA 2018.  

 Panorama y Evolución General de los Indicadores de la Línea IV del  POA 

Componente 
 

Producto 
 

Actividade
s 
 

Indicadores Unidad/  
medida 

Ejecutado Medio verificación 

Capacitación  1 5 Acciones de 
acreditación del 
ICAM ante INAP  
 
 

ICAM 
acreditado con 
100% 
programa 

50% Acreditación en 
proceso  

 2 5 Programa de 
capacitación 
diseñado/ Planes 
de capacitación 
programados  
   

100% de 
talleres  
9 talleres 

25% Avisos publicados -
Informes emitidos     
 

 3 5 Personal de alta 
dirección 
capacitado y 
formado en 
planificación: 
Personal 
programado 

17 áreas de la 
LMD y dos 
asociaciones  

0 Personal capacitado 
en planificación  

 4 6 Municipios 
Programa 
Dominicana 
Limpia con 
programas 
formativos en 
ejecución    

100% de los 
municipios del 
programa   

25% Programas 
desarrollados 

 5 8 Plan Municipal 
de Capacitación 
con inclusión de 

30% de 
municipios del 
país   

0 Plan agendado  
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la Carrera 
Administrativa 

 

Esta línea del POA, cuenta con información actualizada de 05 productos con similar 

cantidad de indicadores; 01producto,  es decir, el 20% muestra un nivel de 

implementación del 50%;  Dos productos, es decir, el 40% muestra un nivel de avance 

de un 25%.  Los dos restantes productos,  es decir el 40%  no dispone de información.  

 

Ilustración 4. Línea Estratégica IV 

Costo- Beneficios de la  línea IV, Control y Transparencia.   

La Línea IV, Capacitación, articula planes formativos vinculados con las  políticas de 

inducción, formación y capacitación que planifica el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP); del Centro de Capacitación en Gestión Financiera 

(CAPGEFI) y la suscripción de acuerdos con el Instituto de Formación Técnico Laboral 

(INFOTEP) en apoyo a talleres formativos para multiplicadores. 

Los productos entregados de esta línea se listan en la tabla que sigue: 
 

PRODUCTOS 

Programa de capacitación institucional diseñado. 

Estrategias de participación en talleres de capacitación de los municipios que hacen 
parte de la planificación del Programa Dominicana Limpia  desarrollados 

Espacio físico para el funcionamiento del Instituto de Capacitación Municipal 
instalado adecuadamente   

50%

25%

0%

Nivel de Implementación: 5 
Productos 

20%=1

40%=2

40%=2

%Productos
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Plan de Inducción al personal municipal  

Convenios firmados con instituciones homólogas al ICAM  

Municipalidades asistidas técnicamente.  

Plan de Capacitación con la Dirección General de Contrataciones Públicas   

Talleres de capacitación e inducción -Programa Dominicana Limpia - ejecutado  

 

Proyección ejecutoria  Línea IV. Matriz      

 
 
 
 

Línea 
Estratégica 

IV. 
Capacitación  

Total 
Anual de 

Productos 

Total Anual 
de 

Actividades 

 
Producto 

 
Actividades 

1er 
Trimestre 

2do. 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to. 
Trimestre 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

33 

1 5 50% 50% - - 

2 9 25% 25% 25% 25% 

3 5 - 50% 50% - 

4 8 25% 25% 25% 25% 

5 6 25% 25% 25% 25% 

 

III.5 LÍNEA V.  COMUNICACIÓN Y MONITOREO 

La entidad  implementó en este  primer trimestre del año 2018,  los asuntos pendientes 

del POA 2017 en adición a los que forman  parte de los siguientes componentes  

estratégicos:  

a) Plan de Relaciones Públicas 

b) Instalaciones y uso de las TICs 

c) Observatorio Municipal /Estadística  

d) Seguimiento y Evaluación  

En atención al mandato del Artículo 37 de la Ley No. 1-12 de la END 2030 que ordena 

al MEPyD a crear el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación como parte integral 

del SNIP, con encargo de ser implementado por todas las Entidades del Sector Público 

Nacional,  la LMD constituye la Mesa Técnica responsable para seguir y monitorear el 

PEI y sus POA.  
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Panorama y Evolución General de los Indicadores de la Línea V del  POA 

a) Plan de Comunicación  

Componente 
 

Producto 
 

Actividades 
 

Indicadores Unidad/  
medida 

Ejecutado Medio 
verificación 

a) 1 3 Portal web 
actualizado/P
ortal Web 
Programado  
 
 
 

100% de 
página 
mejorada   
Medio de 
verificación: 
Portal  
mejorado.    

100% Portal  
mejorado.     
 

 2 1 Los 
mecanismos 
de acceso a la 
información 
pública  
 

100% de las 
informacion
es 
requeridas 
por la OAI 
registrada y 
publicadas  
 

100% Las 
informaciones 
publicadas   

 3 5 Estrategia de 
comunicación 
vinculada a 
Servicios 
Municipales/ 
Barómetro de 
Satisfacción 
Ciudadana 
(espacio 
virtual 
Observatorio 
Nacional  para 
medir Calidad 
de Servicios  

Barómetro 
de 
Satisfacción 
Ciudadana 
Desarrollad
a/  
Barómetro 
de 
Satisfacción 
Ciudadana 
programada    
Metas: 
100%   
 

25%  Barómetro  
Satisfacción 
Ciudadana 
diseñado y en 
proceso 
 

 4 8 Plan de 
Comunicación 
con 
posicionamient
o de imagen 
institucional   a 
través de 
publicaciones y 
boletines  

12 
Informes/ 
mensual 
(boletines) 
con 
divulgación 
de 
actividades 
LMD  
 

25%   Publicación 
boletines 
informativos.   
 

 

b) Instalación y uso de las TICs  

Componente 
 

Producto 
 

Actividades 
 

Indicadores Unidad/  
medida 

Ejecutado Medio 
verificación 

b) 1 8 Desarrollo de las 
Tecnologías en el 
marco del 
Programa 
Gobierno 
Electrónico,   

Plan de 
mejora 
tecnológica  

25% Plan aprobado 
y en proceso  
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 2 10 Manual de 
Políticas de 
Tecnologías de la 
Información  

Un Manual  100% Manual 
aprobado y en 
ejecución  
 

 3 9 Asistencia 
técnica a 
usuarios del 
servicio 
tecnológico  

Plan  
asistencia 
técnica con 
cantidad de 
solicitudes 
ejecutadas  

100% Acciones 
ejecutadas  

 4 8 Plan de 
Comunicación 
con 
posicionamiento 
de imagen 
institucional   a 
través de 
publicaciones y 
boletines   

12 
Informes/ 
mensual 
(boletines) 
con 
divulgación 
de 
actividades 
LMD  
 

25%   Publicación 
boletines 
informativos.   
 

 

c) Observatorio Municipal -Unidad de Estadística 

 
Componente 
 

Producto 
 

Actividades 
 

Indicadores Unidad/  medida  Ejecutado  Medio 
verificación  

c) 1 10 Un sistema con 
datos 
estadísticos en 
funcionamient
o ,   

100% De las 
actividades 
desarrolladas      
Un sistema con 
datos  estadísticos s 
geo referenciados de  
municipios 

25% Sistema y una 
base de datos 
actualizada. 
Estadística de 
los servicios 
municipales 
incluida en las 
estadísticas 
nacionales 

 2 4 Plan 
estratégico  
para  
fortalecimiento  
Juntas de 
Vecinos de 
ayuntamientos 
del piloto del 
SISMAP   

Un Plan Estratégico  
y cantidad de Juntas  

0 Plan Estratégico 
y  Cantidad de 
Juntas de vecinos 
beneficiarias    
 

 
 

d) Mesa Técnica  

 
Componente 

 
Producto 

 
Actividades 

 
Indicadores Unidad/  medida Ejecutad

o 
Medio verificación 

d) 1 5 Informe del 
Plan Operativo 
Anual de 
trabajo de cada 

Cuatro informes    
Del POA : Oficios 
de remisión de 
informes  

25% Informe 
Subsecretaria 
Planificación/Mesa 
Técnica   
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una de las 
dependencias 
responsables 
de las líneas y 
productos del 
POA  

 

 

Esta línea del POA, cuenta con información actualizada de 11  productos para un total 

de similar cantidad de indicadores; 04 de ellos, es decir, 36% del total,  muestra un nivel 

de implementación del 100%; 06 productos, es decir, el 55% muestra  un avance 

aproximado de un 25%.  01 producto que resta, es decir un 9 %, no dispone de 

información.  

 

Ilustración 5. Línea Estratégica V 

Costo- Beneficios de la  línea V, Comunicación y Monitoreo.   

Línea V, Comunicación y Monitoreo, apuesta por fortalecer y poner en marcha un 

proceso de modernización tecnológica  alineado a los proyectos y programas que 

impulsa el Gobierno Central para el Gobierno Abierto, la medición, la autoevaluación, el 

monitoreo de los servicios y la  gestión por resultados.  

 

Los productos entregados de esta línea se listan en la tabla que sigue: 

 

 

100%

25%

0%

Nivel de Implementación: 11 
Productos 

36%=4

55%=6

9%=1

%Productos
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PRODUCTOS 

Estrategias y mecanismos de comunicación implementadas 

Sistema informático para el monitoreo y evaluación de políticas públicas 

(hardware/software) 

Atendidas las solicitudes de materiales y equipos de oficina del Observatorio  

Verificada la confiabilidad e integridad de la información registrada en los sistemas  

Portal web Institucional administrado. 

Redes sociales expandidas.  

Gestionadas oportunamente las informaciones a ser divulgadas en el Portal Institucional.  

Capacidades técnicas institucionales para el monitoreo fortalecidas a través de Mesa 

Técnica  

Información  institucional divulgada, acorde a la ley 200/04  

Actualización de informaciones en el Portal de la LMD según resolución de la DIGEIG.  

 

Proyección ejecutoria Línea V. Matriz      

 
 
 
 
 
 

Línea 
Estratégica V. 
Comunicación  
y Seguimiento 

Total 
Anual de 

Productos 

Total Anual 
de 

Actividades 

 
Producto 

 
Actividades 

1er 
Trimestre 

2do. 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to. 
Trimestre 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

71 

1 3 - 33.3% 33.3% 33.3% 
2 1 - 33.3% 33.3% 33.3% 
3 5 - - 50% 50% 
4 8 25% 25% 25% 25% 
5 8 - - 50% 50% 
6 10 - 33.3% 33.3% 33.3% 
7 9 50% 50% - - 
8 8 - 33.3% 33.3% 33.3% 
9 10 - 33.3% 33.3% 33.3% 

10 4 - 33.3% 33.3% 33.3% 
   11 5 25% 25% 25% 25% 

 

III. 6  ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS  

 

El Plan Operativo Anual para el período fiscal que corresponde, cuenta con un 

Presupuesto Institucional ascendente a RD$181,790.000.00 recursos presupuestarios 

asignados para la ejecución del total de los productos y actividades del plan con 

inclusión de las acciones que forman parte del Convenio suscrito con el Ministerio de 

Administración Publica a finales del 2017.  
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IV. MAPA DE RIESGOS 

 

El Manual de Valoración y Administración de Riesgos de la LMD define el concepto 

riesgo como “la posibilidad de que ocurra un evento que afecte adversamente el logro 

de los objetivos”, en ese tenor, se presentan los siguientes factores de riesgos.  

 

Principales Riesgos: 

Cambio en las prioridades de la programación del trimestre, requiere reprogramar los 

producto focalizando, el diseño y evaluación de proyectos de inversión pública 

Los principales riesgos asociados con el periodo de evaluación fueron:  

1) Riesgos de Personal, concentrados en la poca disponibilidad del personal y el 

aumento de responsabilidades laborales; 

2) Riesgos Financieros, relacionados con la dificultad en asignar recursos a 

productos que carecen de disponibilidad presupuestaria.  

3) Riesgos de Procesos, concentrados en la dificultad para coordinar el diseño, y 

ejecución de los productos planificados para el periodo. 

4) Riesgos en la Información y Tecnologías: Falta de integración en los datos, 

disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento. 

5) Riesgos Políticos, cambio de gobierno, autoridades leyes,  políticas públicas.  

6) Leyes y disposiciones: Creación, modificación y/o eliminación de leyes, 

reglamentos y/o procesos con incidencia en el funcionamiento de la entidad. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

A raíz del ejercicio de evaluación de la Planificación Operativa correspondiente al 2018, 

se pudo constatar que para el período enero-marzo  fueron generados 29 productos 

dentro de un total de 65 productos programados en las cinco líneas estratégicas del 

POA.  

De acuerdo a estos resultados y hallazgos, es viable que se tomen en consideración para 

el próximo periodo trimestral (Abril-Junio)  las siguientes acciones: 
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1. Ponderar los productos que se encuentren en proceso y aún no han sido  

realizados a fin de ser priorizados  en el segundo trimestre; 

 

2. Mantener la alineación entre la programación operativa y el presupuesto, 

posicionando los productos con asignaciones presupuestarias/ejecuciones: 

Conocer con certeza los recursos con los que se dispone para la ejecución 

trimestral del POA, permitiendo así llevar a cabo una planificación más atinada 

y fundamentada en prioridades. 

 

3.  Cumplir con los tiempos establecidos para el ciclo de planificación, de modo que 

se procure la entrega oportuna de la información vinculada con la ejecución del 

POA para la toma de decisiones a nivel estratégico. 

 

4. Comunicar a las áreas sobre aquellos productos que poseen actividades 

compartidas. 

Recomendaciones:  

1. Poner énfasis en continuar con los esfuerzos de planificación, seguimiento y 

evaluación del quehacer institucional; de manera que se garantice el cumplimiento de 

las acciones estratégicas y el proceso de planificación como herramienta fundamental 

en la evaluación y mejora continua del desempeño de cada unidad organizativa.  

2. Que las áreas sustantivas asuman el compromiso de incentivar a los encargados 

departamentales de las dependencias en la entrega  oportuna de los informes de 

seguimiento de la Plan Operativo Anual (POA)  

3. Prestar especial atención a las causas de no cumplimiento manifestadas por las 

diferentes dependencias que no han logrado cumplir al 100% con lo programado.  
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ANEXOS 

MAPA DE RIESGO 



 

 LIGA MUNICIPAL DOMINICANA 
 

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018- TRIMESTRE ENERO-MARZO   

RESPONSABLE SECRETARIA GENERAL Y AREAS SUSTANTIVAS DE PLANIFICACION, GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, PROGRAMAS MUNICIPALES. FOMENTO Y CULTURA  

OBJETIVO  
  

Riesgos 
Identificados 

Tipo de 
Riesgos 

Controles Resultado  Evaluación Riesgo: 
(1) Bajo. (2) medio. (3) alta  

Nueva Evaluación: 1er T 
Riesgo: 1 Bajo. 2 medio. 3 

alta 

Plan de Manejo Indicador 
verificable 

Responsables  Observaciones 
SÚPUESTO  

LINEA I  
FORTALECIMIENTO 

Y DESAROLLO 
INSTITUCIONAL  

 

Impacto 
Alto (3) 

Medio (2)  
Bajo (1)  

Probabilidad  
Alto (3) 

Medio (2)  
Bajo (1)    

Impacto  
Alto (3) 

Medio (2) 
Bajo (1) 

Probabilidad   
Alto (3) 

Medio (2)  
Bajo (1) 

 

Operación de 
Manejo 

Acciones de 
 Mitigación  

PROCESO 
ESTRATÉGICO DE 
DIRECCIÓN   
 
 

1. Incumplimiento 
en cuanto a los 
compromisos que 
se asumen con los 
planes de 
mejoramiento 
institucional  
dando 
cumplimiento a lo 
que plantea la 
Estrategia 
Nacional de 
Desarrollo    

Riesgo 
Estratégico  
de Gestión  

Control de 
Gestión 

(Políticas claras 
aplicadas, 

Seguimiento al 
plan estratégico 

y operativo, 
Indicadores de 

gestión, Tableros 
de control, 

Seguimiento al 
cronograma, 

Evaluación del 
desempeño, 
Informes de 

gestión, 
Monitoreo de 

riesgos) 
 

        3   2      3       2 Evitar y  
compartir el 
riesgo 

Convenir Alianzas 
Estratégicas con 
Órganos Rectores de 
Sistemas  y Procesos 
relacionados con  líneas 
de trabajo del POA -
2018. 
 
Organizar y participar 
en mesas de trabajo con 
el MAP para impulsar 
el proceso de reforma y  
socializar la puesta en 
marcha de Manuales   
 
Coordinar con equipos 
y comités propuestas y 
normas    

Dos  convenios 
suscritos. 
Un equipo 
técnico 
conformado.  
Difusión y 
distribución 
Código de Ética, 
Comisión de 
Ética.  
   

Secretaría 
General- Áreas 
sustantivas  
Dirección Legal   

Estabilidad 
política y 
administrativa 
para asumir y 
consolidar el 
cumplimiento de 
los compromisos 
convenidos   

 2. Incumplimiento 
en los cambios de 
políticas, 
normativas y 
decisiones 
adoptadas    
desvirtuadas de 
los  objetivos e 
intereses de la 
LMD  y sus   
planes de trabajo  

Riesgo 
Estratégico  
de gestión    

Control de 
Gestión   

3 2 3 2 Reducir y  
Prevenir   

Convocar y reunir al 
Comité Ejecutivo para 
conocer y tratar asunto 
de interés institucional 
y municipal: Asamblea 
Anual de Municipios.  
Reportar avances de las 
actividades contenidas 
en los planes y 
proyectos  

Acuerdos 
Sesiones 
Comité. 
Asamblea Anual 
programada  
12 sesiones y 1 
Asamblea   
Grado de 
cumplimiento 
de cada uno de 
los cambios  
  

Secretaría 
General  
Comité 
Ejecutivo.  
Áreas 
Sustantivas 

Existe apertura  
de las autoridades 
del Gobierno 
Central y los 
miembros del  
Comité Ejecutivo   
en  apoyar e 
impulsar los 
planes, proyectos 
y programas que 
gestiona y lidera la 
Entidad. 
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 3. Fallas en el 
registro de las 
actas y 
resoluciones  

Riesgo 
Estratégico 
operativo  
 

Control legal 

(Normas claras y 
aplicadas, 
Control de 
términos)    

2 2 2 2  
Asumir y 

reducir riesgo 

Revisar periódicamente 
el consecutivo de cada 
Resolución y Acta  
 Llevar un registro 
manual (libro) y 
automatizado de las 
actas y resoluciones 

Porcentaje de 
Resoluciones y 
actas expedidas  

Comité 
Ejecutivo y 
Mesa Técnica    

Se evidencian dos 
áreas internas que 
emiten 
Resoluciones y 
Actas  de sus 
reuniones como 
medio de 
verificación  

 4 .No contar con 
los recursos 
´presupuestales 
requeridos para la 
prestación de los 
servicios técnicos, 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
Entidad  

Riesgo 
Estratégico 
Financiero  

Control operativo 

(Conciliaciones, , 
Verificación de 
firmas, Listas de 
chequeo, 
Registro 
Segregación de 
funciones, 
Niveles de 
autorización, 
Procedimientos 
Pólizas, 
Seguridad física, 
Personal 
capacitado, 
Aseguramiento y 
calidad 
Necesidades 
institucionales y 
del Plan) 

3 3 3 2 Reducir y 
prevenir  

Solicitar a las áreas el 
levantamiento de sus 
necesidades para el 
desempeño de sus 
funciones  
Valuar y considerar las 
necesidades 
institucionales y del 
Plan  
Un plan de compras 
que soporte las 
necesidades. 
Proyectar en el 
presupuesto las 
necesidades y los 
proyectos de inversión   

Continuidad en 
los servicios 
técnicos y 
administrativos 

Responsables de 
áreas. 
Subsecretaria 
Administrativa y 
Financiera. 
Dirección 
Financiera y 
Presupuesto  

Se determina  la 
vigencia de un 
presupuesto 
articulado con 
necesidades 
institucionales y 
Plan Anual de 
Compras    

 5. Falta de 
planificación y 
desconocimiento 
de 
responsabilidades 
y competencias en 
la elaboración del 
plan de 
contrataciones 
públicas  

Riesgo 
Estratégico  
Operativo  

Control Legal 3 3 2 2 Reducir y 
prevenir  

Aplicar procedimientos 
como establece la 
normativa y cumplir 
plazos  

No. de 
licitaciones 
planificadas  

Dirección Legal. 
Subsecretaria 
Programas 
Municipales.  

Se evidencia 
necesidades de 
adquirir bienes y 
servicios en el 
marco del 
Programa 
Dominicana 
Limpia  

 6. Crisis en la 
imagen 
institucional.  

Riesgo de 
Gestión  

Control de 
gestión   

3  2 2 1 Reducir, Evitar, 
Compartir,  
Transferir, 
aceptar  riesgo 

Revisar Plan  
fortalecimiento 
institucional, objetivos, 
metas y compromisos 

Relación de 
actividades con 
satisfacción de 
usuarios 
definidas  

Planificación  Estabilidad en 
Agenda e 
integración de 
equipos de trabajo 
para seguir, 
.monitorear y 
consolidar Plan de 
fortalecimiento 
institucional 
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 7. Cambio en la 
normativa   

Riesgo 
Estratégico 
de Gestión   

Control de 
Gestión  

3 3 3 3 Transferir y 
aceptar riesgo   

Seguimiento a los 
cambios/lineamientos 
de la reforma  

Ley Municipal/¨ 
Propuesta de ley   

Secretaría 
General 
Dirección 
Legal/Comité 
Ejecutivo  

Propuesta de ley 
con cambios en las 
competencias de 
la entidad en curso  

 8.  Entrega de 
información 
incompleta e 
inoportuna  a la 
gestión financiera  

Riesgo de 
Gestión  

Control de 
gestión   

3 3 3 2 Reducir, Evitar, 
riesgo 

Verificar informes  Informes y 
solicitudes de 
información  

Dirección 
Financiera  

La información 
financiera es 
monitoreada por 
la Unidad de 
Contraloría 
General de la 
República 

 9- Recortes 
presupuestarios  
por concepto de 
transferencia del 
Gobierno Central 
y factores 
económicos   

Riesgo 
Estratégico 
Financiero   

Control  Legal   3 3 3 3 Compartir/Tran
sferir riesgo  

Realizar 
reprogramación de las 
actividades 
determinando rutas 
críticas y fechas limite  

Leu de 
presupuesto/ 
Transferencias  

Subsecretaría 
Administrativa   
y Financiera   

Histórico de 
Transferencias se 
mantiene  

PLANIFICACIÓN  1. Modificaciones 
permanentes en 
los planes 
institucionales por 
incidencia  de los 
cambios políticos   

Riesgo 
Operativo  

Control operativo  3 3 3 3 Reducir, Evitar, 
Compartir,  
Transferir, 
aceptar  riesgo 

Control y seguimiento 
al proceso de 
planeación  

Plan Operativo 
Anual/Informes 
de seguimiento 

Secretaria 
General/Subsec
retaria de 
Planificación   

Planes 
institucionales 
avalado en POA   

PLANIFICACIÓN   1. Incumplimiento 
del Plan 
Estratégico y los 
planes operativos  

Riesgo 
Estratégico 
de gestión  

Control de 
Gestión   

3 2 2 1 Evitar  Definir lineamientos y 
políticas claras para la 
construcción de planes 
estratégicos y planes 
operativos   
Documentar,  aprobar, 
socializar los 
alineamientos y 
políticas para la 
formulación del plan 
estratégico y los planes 
operativos 

Lineamientos de 
políticas y 
planes 
aprobados  

Secretaría 
General. Comité 
Ejecutivo. Mesa 
Técnica  

Se cuenta con un 
plan Estratégico 
Institucional  
2017-2021 
aprobado y Plan 
Operativo Anual  
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 2. Incumplimiento 
en la planeación 
institucional en lo 
referente a los 
proyectos de 
inversión  

Riesgo 
Estratégico 
Operativo 

Control de 
Gestión   
 

 

3   2 2 1 Evitar y prevenir Seguir y Monitorear los 
planes  
Evaluar el alcance de 
las actividades de los 
proyectos y toma de 
decisiones oportunas  

Seguimiento a 
los proyectos de 
inversión según 
lo programado 

Subsecretaria de 
Programas 
Municipales. 
Planificación   

Se evidencia Mesa 
Técnica 
responsable de 
evaluar el PEI-
¨POA 

 3, No cumplir con 
los tiempos en la 
entrega de los 
informes  

Riesgo 
Estratégico 
Operativo 

Control 
Operativo  

3    3 3 3 Prevenir y 
aceptar el riesgo  

Seguir fecha de  entrega 
de  informes. 
Cronograma   
 
Socializar y sensibilizar 
sobre la importancia de 
entregar informes  

Informes 
programados/In
formes 
entregados  
procedimientos 
actualizados e 
implementados 

Control Interno. 
Equipo 
NOBACI   

Se evidencia 
entrega de 
informes para 
rendir cuentas . 

 4, Inoportunidad 
en la entrega de 
los informes para 
el anteproyecto de 
presupuesto y la 
rendición de 
informes 
trimestrales del 
POA  

Riesgo 
Estratégico 
Gestión  

Control de 
Gestión   

3 3 2 2 Asumir el riesgo Solicitar  entrega de las 
informaciones a las 
áreas responsables 

Informes 
presentados 

Áreas 
Sustantivas. 
Planificación. 
Dirección 
Financiera  

Se evidencian 
manuales y 
normativas que 
hacen referencia a 
la entrega de 
informes 

  5, Objetivos del 
POA no son 
asimilados por 
áreas funcionales 

Riesgo 
Estratégico 
de gestión.  

Control de 
Gestión  

2   2 2 1 Reducir, Evitar, 
Compartir,  
Transferir, 
aceptar  riesgo 

Impulsar eventos de 
inducción, seguimiento 
y retroalimentación del 
POA  trimestral 
Poner en marcha 
estrategia de difusión e 
inducción   

Eventos de 
inducción y 
sensibilización 
programados  

Planificación, 
RR.HH -ICAM   

Funcionarios de la 
institución 
comprometidos 
con el Plan.   

OPERATIVIDAD 
ADMINISTRATIVA  

1. Desarticulación 
de la operatividad  

Riesgo 
Estratégico 
operativo 

Control 
Operativo  

3 2 2 2 Prevenir y 
aceptar el riesgo  

Actualizar los manuales 
de manera constante  

% de 
procedimientos 
actualizados e 
implementados 

Áreas 
Sustantivas. 
Planificación  

Manuales, 
revisados,  
aprobados y en 
vigencia  

 2. Establecer un 
plan de compras 
sin programación  

Riesgo 
Estratégico 
operativo 
  

Control de gestión  3 2 2 1 Prevenir y 
aceptar el riesgo 

Elaborar estudio de 
conveniencia y 
oportunidades con el 
Presupuesto 

 

No. de 
necesidades 
atendidas /No. 
de necesidades 
programadas 

Subsecretaría 
Administrativa y 
Financiera. 
Encargado de 
Compra  

 Plan Anual de 
Compras con 
programación 
trimestral  

  3, No 
cumplimiento en 
lo establecido en 
el Plan Anual de 
Compras 

Riesgo  
Estratégico 
Financiero  

Control Legal  3     2  2 1 Reducir, Evitar, 
Prevenir, 
Transferir, 
Aceptar   riesgo 

1. Aplicar  Plan de 
Compras como ha sido 
programado 2. 
Reprogramar Plan y 
presupuesto   

Adquisición de 
bienes/ 
Programa de 
adquisiciones  

Subsecretaría 
Administrativa y 
Financiera. 
Encargado de 
Compra  

Plan Anual de 
Compras alineado 
con Presupuesto 
de gasto 
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 4, El no registro 
de bienes en el 
almacén  

Riesgo 
Estratégico 
operativo 

Control 
Operativo  

3   2 2 1 Prevenir y 
aceptar el riesgo 

Realizar pruebas 
selectivas en la 
recepción de bienes 

No. de cantidad 
de bienes 
Ingresados/No. 
Cantidad de 
Bienes 
adquiridos 

Almacén y 
Suministro 

Control en el 
almacén  

  5. Afectación de 
apropiaciones de 
gastos al efectuar 
destinación de 
recursos hacia 
actividades no 
planificadas y no 
relacionadas con 
la  misión y  
desarrollo de los 
objetivos de la 
institución  

Riesgo 
Estratégico 
Financiero  

Control legal 3      3  2 2 Reducir, Evitar, 
Prevenir, 
Transferir, 
Aceptar el   
riesgo 

1. Construir y aprobar 
el presupuesto anual y 
Plan Anual de Compras 
de acuerdo con  
procedimiento. 2. 
Llevar periódicamente 
registro de las 
imputaciones 
presupuestales/ PAC. 
3. Convocar al Comité 
de contratación para 
situaciones especiales. 
4. Garantizar 
mecanismo de 
aprobación dual  
operaciones 
financieras.  

Presupuesto/P
AC 

Dirección 
Financiera 

Se determina, a 
través nivel de 
cumplimiento en 
ejecución 
presupuestaria 

RECURSOS HUMANOS 
Definir y desarrollar 
las políticas, 
estrategias, planes y 
programas para la 
gestión de los RR-HH  
con el propósito de 
cumplir con las 
necesidades del 
personal, lograr su 
desarrollo y asegurar 
la satisfacción de los 
usuarios mediante 
una prestación de 
servicios con altos 
estándares de calidad 

1. Multiplicidad de 
funciones por 
cuenta o por 
delegación de 
procesos sin 
contar con los 
insumos ni el 
personal con  
capacidades para 
realizar las 
actividades   

Riesgo 
Operativo 

Control de gestión  3 2 3 2 Asumir o reducir 
el riesgo   

Disposición de los 
recursos necesarios  

No. de 
funciones 
asignadas y 
delegadas /No. 
de funciones y 
del cargo y del 
área   

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Manual de Puesto 
calificado e 
informes de 
evaluación de 
desempeño   

 2, Insuficiencia en 
la planta de 
personal-no 
continuidad en los 
procesos  

Riesgo 
Estratégico 
de gestión  

Controles 
operativos 

2 2 2 2 Asumir o reducir 
el riesgo   

Contratación y 
vinculación de 
personas  

No. de cargos de 
planta/No. de 
cargos que se 
requieren   

Subsecretaria 
Administrativa y 
Financiera. 
Dirección 
RR.HH 

Se evidencia 
listado del 
personal y 
técnicos  
contratados 
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 3. Deficiencia en 
la supervisión de 
funciones por 
parte del superior 
inmediato  

Riesgo 
Estratégico 
de gestión 

Control de gestión    3 2 2 2 Asumir o reducir 
el riesgo  

Formularios de 
evaluación de 
desempeño de los 
servidores públicos. 
Verificación del 
informe de 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales   
Evaluación de 
desempeño para 
servidores públicos   

No. de 
servidores y 
contratados 
evaluados  

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Los servidores 
públicos de la 
LMD son 
evaluados   

 4. Errores 
humanos y 
tecnológicos al 
momento de 
elaborar  la 
nómina. /RR.HH 

Riesgo 
Estratégico
´ 
Operativo  

Control operativo    3 2 2 1 Prevenir y 
aceptar el riesgo 

Revisión de la  Nómina  Errores 
mensuales en la 
nomina   

Dirección de 
RR.HH 

Módulo de 
registro de 
Nómina de 
acuerdo con  los 
requerimientos de 
órgano rector área 
función pública y 
financiera  

 5. Estructura 
organizativa con 
duplicidad,   
dispersión de 
funciones y relevo 
de 
responsabilidades  

Riesgo 
operativo  

Control de gestión 3  2 2 1 Evitar y Prevenir Fortalecer  estructura 
organizativa del área de 
Planificación, Recursos 
Humanos 
Departamento Legal, 
observatorio y Manual 
de Puesto en 
concordancia con 
modelo estándar 
propuesto por el  
Ministerio de 
Administración Pública  

Organigrama y 
manual de 
puesto  

Secretaría 
General. 
Recursos 
Humanos- 
Planificación  

Una nueva 
estructura 
institucional de 
Recursos 
Humanos. 
Departamento 
Jurídico, y otras 
alineadas con 
Resoluciones el 
MAP  

 INFRAESTRUCTURA  1. Falta recursos, 
disponibilidad de 
activo fijo, y plan 
para mejorar  
infraestructura  

Riesgo 
Estratégico 
operativo  

Control operativo  3  2 
 

2 2 Evitar,  prevenir 
y reducir  

Formular plan 
operativo y  plan de 
compras en 
correspondencia con 
PEI y presupuesto. 

Presupuesto 
aprobado 

Obras 
Subsecretaría  
Administrativa: 
Dirección 
Financiera- 
Servicios 
Generales    

Se  asignan en el  
POA,  el PAC  y   
presupuesto 
recursos para la 
mejora de la 
infraestructura 
física  y su 
mantenimiento  

 2. Falta de 
mantenimiento de 
los inmuebles y 
muebles de oficina 

Riesgo 
operativo  

Control 
Operativo 

2   2 2 1 Aceptar el riesgo    Revisión periódica de 
los inmuebles y 
muebles  

No, de 
mantenimiento 
realizado y 
programado 

Obras y 
Servicios 
Generales 

Plan de  
mantenimiento en 
aplicación.   

 3, No realizar 
mantenimiento 
preventivo a 
vehículos y 

Riesgo 
Operativo 

Control 
Operativo 

3  2 2 2 Reducir el riesgo Contratación 
permanente para 
mantenimiento  

No, de 
mantenimiento 
realizado y 
programado 

Equipo y 
Transporte. 
Dirección de 

Plan   
mantenimiento 
preventivo a 
vehículos y  a 
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equipos 
tecnológico   

tecnologías e 
información  

equipos 
tecnológicos 

 
LINEA II. SERVICIOS 
MUNICIPALES 
OBJETIVO   La mejora 

en la calidad de los 
servicios la elaboración 

de normas con 
protocolos y estándares 
de calidad para medir la 

prestación de los 
servicios     

1. No contar con 
recursos 
financieros  
suficientes para 
gestionar los 
compromisos 
asumidos en el 
marco de los 
programas y el 
POA   

Riesgo 
Estratégico 
Financiero  

Control de 
Gestión 

3  3   
     

3 2 Evitar, y 
Prevenir el   
riesgo 

Incrementar la eficiente 
y eficaz aplicación de 
las políticas, normas e 
instrumentos 
orientados a la 
planificación 
estratégica, gestión 
administrativa, 
financiera y técnica.    

Los 
instrumentos de 
la Planificación 
estratégica  y el 
presupuesto 

Subsecretaría 
Programas 
Municipales- 
Dirección 
Financiera 

Se cuenta con 
recursos 
asignados para 
asumir 
compromisos del 
POA con los 
proyectos y 
programas que 
contempla    

  2. Falta de 
compromiso del 
sector municipal, 
sector privado y  
población en 
relación a una 
cultura más 
participativa. 

Riesgo 
Estratégico 
Político 
Social 

Control de 
Gestión 

3     2 3 2 Evitar y  
Prevenir el 
riesgo 

Fortalecer la gestión y 
prestación de servicios 
públicos con calidad  

 Planes de la 
Unidad 
Municipal de 
Programas 
Especiales/  
componentes 
del Programa 
Dominicana 
Limpia 

Subsecretaría 
Programas 
Municipales 
Unidad 
Municipal de 
Programas 
Especiales  

Agendas de 
trabajo focalizan  
operaciones para  
mejoras  servicios 
básicos de  interés 
municipal  

 3. Fallas en el 
seguimiento a los 
procedimientos 
para generar  
respuestas 
oportunas a  
usuarios servicios 
   

Riesgo 
Operativo  

Control de gestión  3    2  2 2  Evitar y 
Prevenir riesgo  

Realizar actualizaciones 
de hardware y software, 
actualizar información, 
conocer las normas   

Normas y 
sistemas 
tecnológicos en 
vigencia  para 
dar respuesta a 
los usuarios. 

Subsecretaría 
Programas 
Municipales. 
Observatorio 
Municipal  

Plan de mejora 
comunicacional y 
tecnológico en 
proceso    

  4. 
Incumplimiento 
de los términos de 
los servicios con 
consecuente 
insatisfacción 
ciudadana  

Riesgo 
Operativo 
social  

Control de 
Gestión  

3     2  3 2 Evitar y  
Prevenir el  
riesgo 

Aplicar y seguir 
cumplimiento de 
manuales y normativas 
de regulación de 
servicios  

Sistema de 
medición de 
satisfacción 
ciudadana.  
Manuales  y 
Normativas de 
regulación de 
servicios 

Subsecretaría 
Programas 
Municipales. 
Observatorio 
Municipal- 
Estadística 

La  Oficina del 
Observatorio 
Municipal lleva 
estadística de 
satisfacción 
ciudadana  
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 5. La no 
elaboración de los 
elementos 
necesarios para 
garantizar la 
eficiencia, eficacia 
y viabilidad legal-
jurídica de las 
normas. 
(Elaboración de 
normativas),    

Riesgo 
Estratégico 
Operativo 

Control legal  3  1 3 1 Transferir, 
Aceptar   riesgo 

Normas y Protocolos 
referidos a servicios 
públicos municipales: 
Acera, Contenes e 
Iluminación; 
Cementerios y 
Servicios Fúnebres;  
Recolección y 
Transporte de 
Residuos; Disposición 
de Residuos; Mercados 
y Mataderos.   

 

Convenio 
5 Normas y 
protocolo 
diseñado  
 
 
  

UMPE/ 
Observatorio 
Municipal/ICA
M/Entidades 
Asociadas.  

 

Las 
recomendaciones 
del MAP de 
formular 
normativas y 
protocolos para 
servicios es parte 
del POA  

 6. No ejecutar  las 
actividades de 
acuerdo con lo 
planeado, 
(Acompañamient
o Municipal)   

Riesgo 
Estratégico 
de gestión   

Control de gestión  
 

3    2 3 2 Reducir, Evitar, 
Prevenir, 
Transferir , 
riesgo 

Reorientar los 
productos y actividades 
de los Planes  y 
proyectos 

Seguimiento del 
POA   

Subsecretaria 
Programas 
Municipales 
Planificación/M
esa Técnica  

Personal 
responsable de los 
programas del 
POA  
comprometidos 
con la asistencia a 
Gobiernos 
Locales   

 7.  Poca garantía 
en la continuidad 
de los planes, 
proyectos y 
programas 
(Acompañamient
o Municipal)   

Riesgo 
Estratégico 
Operativo  

Control de 
Gestión  

3    2 
 

2 2 Reducir, Evitar, 
Compartir o 
Transferir, 
Aceptar riesgo 

Realizar diagnóstico al  
proceso de continuidad 
de los productos y 
planes pendientes y  
programados  

Informes del 
POA 

Planificación Ël PEl - POA e 
informes  depura 
las acciones 
ejecutadas y 
visualiza las 
pendientes 

LINEA III.CONTROL 
Y TRANSPARENCIA  
Generar las condiciones 
básicas para fortalecer 
los procesos de 
transparencia y control 
en el manejo del gasto y 
el remozamiento de los 
procedimientos del 
sistema de control 
interno   
 

1. No fomentar la 
cultura de auto 
control  

Riesgo 
Estratégico 
de gestión  

Control legal  y de 
gestión  

3 2 3 2 Prevenir y 
aceptar el riesgo 

Designar  responsables 
de elaborar la estrategia 
de comunicación y 
difusión de la cultura de 
autocontrol  

Boletines y 
capsulas 
informativas 

Dirección de 
Control Interno. 

Dirección de 
Comunicación   

La  inducción y la 
sensibilización 
son parte de las 
estrategias de la 
formación técnica   
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 2. La 
sostenibilidad del 
proceso de 
fortalecimiento 
del Sistema de 
Control Interno se 
limita por falta de 
seguimiento y 
supervisión   

Riesgo 
Estratégico 
de gestión 

Control operativo   3 2 3 1 Prevenir el 
Riesgo 

Monitorear trabajo del 
equipo responsable de 
dar seguimiento al 
cumplimiento de los 
procedimientos del 
control interno 

Evaluación de la 
Contraloría 
General de la 
República  

Dirección de 
Control Interno. 
Equipo Técnico 
de las NOBACI   

Un cumplimiento  
satisfactorio en la 
evaluación de las 
Normas Básicas 
de Control 
Interno   

 3. La no 
formulación y 
ejecución de un 
plan de auditoria  

Riesgo 
Estratégico 
Operativo 

Control de 
Gestión y Legal   

3 2 3 2 Prevenir y 
aceptar el riesgo 

Elaborar plan de 
auditoria y cronograma 
de reuniones 

No. de auditoria 
realizadas/No.  
auditoria 
programada  
 
Acto 
administrativo 
que establece el 
plan de auditoria 
y reuniones con 
equipo de 
control 
NOBACI 

Dirección 
Control Interno. 

Equipo 
NOBACI   

Plan  de auditoria 
interna en 
proceso de 
ejecución  

LINEA IV. 
CAPACITACIÓN  
Promover la puesta en 
marcha del Sistema de 
Carrera administrativa y 
sistema de capacitación 
municipal 

 1. Falta de 
efectividad del 
Plan Estratégico y 
Plan Operativo 
debido a debilidad 
en los eventos de 
difusión y 
capacitación  

Riesgo 
Estratégico 
De Gestión    

 Control de 
Gestión y legal    

3   2 2 2 Reducir, Evitar, 
Prevenir, 
Transferir, 
Aceptar riesgo 

Seguimiento 
permanente a los 
planes y procesos de 
difusión y capacitación  

Cantidad de 
evento de 
difusión y 
capacitación el 
inversión 
pública  

ICAM Se cuenta con 
planes  y 
programas de 
capacitación 
focalizado a la  
Planificación e 
Inversión Pública  

 2. Ausencia de 
convenios con 
Universidades y 
centros de 
educación 
superior  

Riesgo 
Estratégico 
De Gestión 

Control de 
Gestión   

3  2 3 2 Asumir el riesgo Vincular la comunidad 
educativa en los 
programa de 
capacitación mediante 
la suscripción de 
convenios   

% de convenios 
con 
universidades 
realizado/% de 
convenios con 
universidades 
proyectado 

ICAM-
Dirección Legal 

Universidades 
públicas, privadas 
y centros de 
formación 
cofinanciadas 
respaldan 
programa de 
capacitación    

 3. Déficit de 
docentes en 
ciertas temáticas  
de actualidad a 
nivel territorial y 
con las 
competencias 
exigidas   

Riesgo 
Operativo   

Control 
Operativo 

3 3 3 3 Asumir y reducir  
Riesgo 

Aumentar de manera 
paulatina banco de 
multiplicadores. 
Realizar convocatoria 
para nuevos docentes  

No. de 
capacitadores/N
o de demandas 
Formativas  

ICAM  Se cuenta con 
base de datos de 
multiplicadores 
acreditados.    



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA                                                                                         Informe Técnico Primer Trimestre                                                                                                             Plan Operativo Anual 2018 

40 
 

 4. Inoportunidad 
en la difusión de 
los eventos de 
capacitación 
disminuye los el 
número de 
usuarios. 

Riesgo  
estratégico 
de Imagen 

Control operativo  3 3 3 3 Asumir y reducir  
Riesgo 

Uso de herramientas 
tecnológicas de 
comunicación con los 
usuarios para reforzar 
convocatoria 

No. de  eventos 
programados 
/No de usuarios 
registrados   

ICAM  Se cuenta con 
plan de difusión 
de eventos 
alineado con 
sistemas 
tecnológicos     

LINEA V  
COMUNICACIÓN  Y 
MONITOREO 
Fortalecer de manera 
continua la plataforma 
tecnológica y de 
comunicación y registro 
en promoción con la 
transparencia y la 
calidad de los servicios  

1. La no 
elaboración de los 
elementos 
mediante con los 
cuales se cumple 
la misión de 
divulgar las 
actividades que 
desarrolla la 
institución, 
afectando la 
transparencia, la 
oportunidad en la 
información y el 
derecho 
ciudadano  
  
  

Riesgo 
Estratégico 
de 
comunicaci
ón  y 
tecnológico  

Control de 
gestión y 
operativo  

3  2 
 

3 2 Prevenir el 
riesgo 

Gestionar recursos 
financieros para la 
contratación de 
personal, la adquisición 
de equipos, 
mantenimiento 
correctivo y preventivo 
y otros insumos para la 
realización de los 
procedimientos     

Personal 
designado y 
recursos 
adquiridos  

Dirección 
Administrativa  

La línea V del 
POA,  focaliza 
productos 
dirigidos a las 
áreas de 
comunicación,  
tecnologías de la 
información con 
la puesta en 
marcha de sistema 
de registro y 
monitoreo.   

 2. No 
disponibilidad de 
las capacidades y 
desempeño 
requerida para los 
recursos de las 
tecnologías de la 
información   

Riesgo 
tecnológico 
y de 
comunicaci
ón  

Control de gestión  3      2  3 2 Reducir, Evitar 
riesgo 

Plantear propuestas 
orientadas a mejorar y 
adquirir nuevos 
sistemas y recursos 
tecnológicos   

Plan de mejora 
aprobado 

Dirección 
Tecnología de la 
Información 

Existe apertura en 
los planes de 
trabajo de mejorar 
las capacidades del 
personal  en el uso 
de las tecnologías  

   3, Deficiencia de 
Sistemas y 
Equipos de 
Comunicación de 
operaciones 
administrativas y 
financieras 

Riesgo 
Tecnológic
o de 
comunicaci
ón   

Control 
Operativo   

3  3   
  

3 2 Reducir, Evitar, 
riesgo 

Sustentar el plan con 
asignaciones 
presupuestarias. 
Documentar con 
levantamiento de 
necesidades y 
solicitudes  
requerimiento de 
compras de equipos   

Necesidades 
detectadas   

Dirección de 
comunicación  

Se evidencian 
necesidades y  un 
plan de 
adquisiciones de 
software, sistemas 
y licencias       

 4. Pérdida de 
información por 
virus informático    

Riesgo 
Estratégico 
Tecnológic
o  

Control operativo 3 3 3 3 Compartir o 
Transferir el 
riesgo  

Adquirir antivirus 
efectivo y mayor 
control en el manejo de  
Red   

La adquisición 
del antivirus 
forma parte del 
Plan de compras 

Dirección de 
Tecnología y 
comunicación  

El plan de 
adquisición de 
bienes 
tecnológicos 
incluye antivirus  
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 5. Caída de la red 
de información   

Riesgo 
Estratégico 
Tecnológic
o   

Control 
Operativo 

3 3 3 3 Compartir o 
transferir el 
riesgo 

Mejorar y mantener red 
de cableado 

Plan de mejora 
del cableado  

Dirección de 
Tecnología y 
comunicación 

Plan de mejora de 
infraestructura y 
cableado 

 6. No se asignan 
en forma 
oportuna  
recursos para  
ejecutar  la mejora 
del  Plan   

Riesgo 
Estratégico
. 
Financiero  

Control de gestión  3  3 3 2 Reducir, Evitar,  
riesgo 

Sensibilizar a los 
sectores que transfieren 
recursos sobre la 
necesidad de aportar de 
forma oportuna  

Los recursos 
están definidos 
en el 
presupuesto  

Dirección 
Financiera 

Financiamiento 
tripartito: Sector 
Público. Sector 
Privado. Sector 
Municipal 

 7. No contar con 
información ágil y 
oportuna en el 
registro de 
comunicaciones 
recibidas y 
despachadas  

Riesgo 
Estratégico 
Tecnológic
o  

Control operativo  3    2   
 

3 2 Reducir, Evitar, 
Prevenir,  riesgo 

Sistematizar la 
correspondencia que se 
transfiere al exterior de 
la sede  

Sistema de 
registro y 
archivo/cantida
d de informes y 
comunicaciones 
recibidas y 
despachadas  

Dirección 
administrativa 

Se evidencian 
convenios para  
instalar  sistemas 
en líneas  

 8. Cambios en la 
metodología y el 
equipo de  trabajo 
de la Mesa 
Técnica incide en  
efectividad de los 
procesos de 
seguimiento y 
medición   

Riesgo 
Estratégico 
de gestión   

Control de 
Gestión  

3 1 3 1 Evitar riesgo  Mantener 
cumplimiento de la 
norma para la revisión y 
seguimiento de los 
planes  

No. de informes 
de evaluación de 
planes/No- de 
informes 
programados   

Mesa Técnica Instructivo Mesa 
Técnica –Manual 
Administración y 
Valoración de 
Riesgo e Informes 
Trimestrales   

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión y  Fecha:   1.1.  Periodo Enero .Abril  2018  Descripción  

 
Versión:  I-1 Primer Trimestre 

Con el Mapa de Riesgo del POA 2018 y la relación de actividades ejecutadas por las áreas en el marco de los 
compromisos que asume la institución  con la reforma y a través  del  POA 2018,  se puede determinar el nivel de 
avance alcanzado en cuanto al nivel de ejecución del POA y las medidas de mitigación de los riesgos  configurados en 
esta matriz general.   

    

Elaborado por: Subsecretaría Planificación y Desarrollo Institucional      Aprobado por:     Mesa Técnica/Subsecretaria Planificación.: 10 de abril 2018   
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GRAFICA DATOS MATRIZ DE RIESGOS POA TRIMESTRAL 2018 

LÍNEA ESTRATÉGICA I. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL= 28 RIESGOS IDENTIFICADOS 
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                                              LÍNEA ESTRATÉGICA II. SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD= 7 RIESGOS IDENTIFICADOS 
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                                                                                                                                                 LÍNEA ESTRATÉGICA III. CONTROL Y TRANSPARENCIA = 3 RIESGOS IDENTIFICADOS 

  

 

 

                   

 

 

 

0

1

2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

De Gestión Operativo Legal

LÍNEA III. Tipo de Control

3

0 0 0 0

2

0 0 0

1

0

1

2

3

4

LÍNEA III. Impacto y Probabilidad

POA ANUAL

POA TRIMESTRAL

2

1

0 0 0 0
0

0.5
1

1.5
2

2.5

LÍNEA III. Cantidad de Riesgos 
Estratégicos=3



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA                                                                                         Informe Técnico Primer Trimestre                                                                                                             Plan Operativo Anual 2018 

45 
 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA IV. CAPACITACIÓN = 4 RIESGOS IDENTIFICADOS 
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LÍNEA V. COMUNICACIÓN Y MONITOREO = 8 RIESGOS IDENTIFICADOS 
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